




EN EJECUCION
HASTA 1-4-16

EN EJECUCION
HASTA 1-4-16

EJECUCION
DEL 11-4-16
AL 29-4-16


EN EJECUCION
HASTA 17-3-16

EJECUCION
DEL 28-3-16
HASTA 29-4-16

Exp.798/2015
Prol. Red Santa Ponsa Fase III

CALVIA - SANTA PONSA
MARZO - ABRIL 2016

EXP. 707/2015
Vencill y pit roig
LM PENDIENTE
PLAZO 1 SEMANA POR CALLE



CALVIA - SON FERRER
MARZO - ABRIL 2016

